

## Plánovaný časový harmonogram realizace akce II/434 Radslavice - průtah

### I. etapa

SO	Název	2019																		
		3		4				5					6				7			
		3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	Rekonstrukce silnice II/434																			
111	Parkovací stání																			
121	Novostavba chodníku- ul. Přerovská																			
122	Novostavba chodníku- km 0,4-0,5-1,0																			
123	Chodníky a sjezdy																			
171	Dopravní opatření																			
201	Rekonstrukce mostu																			
301	Dešťová kanalizace																			
451	Přeložka NN																			

### II. etapa

SO	Název	2019																
		8				9					10				11			
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
101	Rekonstrukce silnice II/434																	
111	Parkovací stání																	
122	Novostavba chodníku- km 0,4-0,5-1,0																	
123	Chodníky a sjezdy																	
171	Dopravní opatření																	
201	Rekonstrukce mostu																	
301	Dešťová kanalizace																	
451	Přeložka NN																	

**Doba realizace 8 měsíců**

**Dopravní uzavírka v obci od 18.3.2019**

Nejdůležitější kontakty stavby:

**Josef Hrdlička, starosta obce - tel: 728 519 151**

**Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí SKANSKA - tel: 737 257 013**

**Vratislav Filip, mistr stavby SKANSKA - tel: 737 257 014**

(p. Filip bude každý den na stavbě pro řešení aktuálních problémů)

**Další informace budou zveřejněny na webové stránce:**

**<http://www.radslavice.cz/radslavice-prutah>**